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	Martin Seydel
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[bookmark: _Toc24447269]Einleitung
In der Kalenderwoche 42 bekam unsere Klasse (ICT19A) den Auftrag sich in Gruppen aufzuteilen. Um anschliessend in der Gruppe gemeinsam Projektmanagement zu lernen und ein solches Projekt durchzuführen. 
Unsere Gruppe setzte sich anschliessend das erste Mal, aus den oben genannten Personen zusammen. Schon früh stand zumindest eine Rolle fest. Die Rolle des Projektjournal-Schreibers übernahm netterweise Benjael Schmassmann.[footnoteRef:1] [1:  Zur genaueren Einteilung: Siehe Kap. Projektorganisation->Arbeitseinteilung] 


Wir suchten anschliessend verschiedene Themen und schrieben uns 10 Titel in eine Tabelle. In dieser, vergaben wir dann Punkte um herauszufinden welche 3 herausstechen. So kristallisierten sich Hacker-Angriffe, Körperüberwachungstechniken und die Digitalisierung heraus. Die Themen «Hacker-Angriffe & Körperüberwachungstechniken» schieden schnell aus, da es für uns zu unspezifisch war und auch weil es die Gesellschaft weniger stark beschäftigt. 

Wir wollten etwas, dass die Menschen Heute und Morgen stark beeinflusst. So wurde es die Digitalisierung. In späteren Gesprächen kamen wir auf den Titel die Digitalisierung im Arbeitsmarkt. 
In der Kalenderwoche 43 gaben wir dann unseren Projektantrag zur Beurteilung frei. Er wurde anschliessend unter Vorbehalt freigegeben. Dies deshalb, weil durch unseren Titel und die Abgrenzung noch nicht so klar ersichtlich wurde in welche Richtung es sich bewegte. 

Stand 30.10.2019
Nach einer grösseren Schlaufe und einem weiteren Mindmap einigten wir uns auf die Digitalisierung im Spital/Operationssaal. Denn hier sehen wir bereits jetzt grosse Veränderungen im Arbeitsmarkt und natürlich in der Entwicklung von neuer Technik. 

Während unseren ersten Recherchen fanden wir mehr Interessante Inhalte zu technischen Erfindungen, als zum Arbeitsmarkt. Deshalb veränderten wir unseren Titel. 
Unter dem ersten Kapitel «Um was soll es gehen?» Erläutern wir unsere Themen. 
Schwergewichtet sind technische Erneuerungen, sowie einen kleineren Teil über die Arbeitssituation in den Spitälern. 



[bookmark: _Toc24447270]Um was soll es gehen?
Auf unserer Homepage wollen wir ganz kurz (als Einleitung) über die Berufsentwicklungen in der Schweiz schreiben. Welche Berufsgruppen werden stärker mit der Digitalisierung konfrontiert. Am Schluss der Einleitung erwähnen wir den Gesundheitssektor, bzw. die Digitalisierung im Spital. 

[bookmark: _Toc24447271]Folgende Themen wollen wir behandeln: 
· Einleitender Text über die Digitalisierung im Arbeitsmarkt (+-1/2Seite)
· Einleitender Text über die Digitalisierung im Spital (+-1/2Seite)
· Wie weit unsere Spitäler mit der Digitalisierung sind, im Vergleich mit Nördlichen Ländern. (-+ 1 Seite)
· Ein wichtiges Thema ist das Elektronische Patienten Dossier (EPD), dass ab 2020 für alle Spitäler in der Schweiz Obligatorisch ist. Wir wollen herausfinden was darin vorkommt und wo die Vorteile und Nachteile liegen.(+-2Seiten)
· Die Auswirkung der Digitalisierung auf das Personal im Spital? (+-1Seite)
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Auftraggeber:
GIBB Patrick Liechti

Projektgruppe ICT2019A-G4:
Lukas Kurt, Yanick Amweg, 
Benjael Schmassmann, Martin Seydel
[bookmark: _Toc24447275]Arbeitseinteilung
Lukas Kurt: 
Mindmap, Wordpress Seite mit Inhalt füllen, Powerpoint

Yanick Amweg:
Sämtliche Grafiken & Layout (Deckblatt, Konzeptbericht), Wordpress, Powerpoint
Wordpress Seite mit Inhalt füllen

Benjael Schmassmann:
Projekt Journal führen
Mockup
Grobentwurf Ziele / Themen, Text

Martin Seydel:
Projektleiter, Konzeptbericht, Projektantrag
UseCase
Zeitplan
Wordpress Installation

Gemeinsam:
Recherche


[bookmark: _Toc24447276]Zeitplan
	Wann:
	was:
	wer[footnoteRef:2]: [2:  Unter Kap. Projektorganisation Seite5 finden sie die detaillierte Einteilung.] 


	KW46/13.11.19
	Konzept-Dokumentation erstellen und 
abgeben.
	Gesamtes Team betroffen

	KW47/20.11.19
	Wordpress-Installation auf Webspace, 
Theme/Template wählen
Benutzer erfassen
Einträge erstellen und bearbeiten
	Gesamtes Team betroffen

	KW48/27.11.19
	Themen erfassen, Berechtigungen für 
Autor, Redakteur
	Yanick, Lukas, Martin

	KW49/4.12.19
	Themen und Erfahrungen erfassen 
und dokumentieren
	Yanick, Lukas, Benjael

	KW50/11.12.19
	Reflexion
Projektjournal/Arbeitsjournal zusammenfassen und auswerten
	Benjael, Doku
Gesamtes Team für Besprechung

	KW51/18.12.19
	Präsentation erstellen (Einführung des 
Produkts, evtl. Schulungsunterlagen 
erstellen)
	Lukas, Yanick

	KW52/25.12.19
	Ferien
	

	KW1/1.1.20
	Ferien
	

	KW2/8.1.20
	Präsentation fertigstellen
	Lukas, Yanick,
Gesamtes Team für Beurteilung

	KW3/15.1.20
	Präsentation mit Demonstration der 
Webseite

	Gesamtes Team



[bookmark: _Toc24447277]
Feineinteilung
Um gewisse Termine nicht aus dem Auge zu verlieren, erfolgt für gewisse Termine eine kleinere Feinterminierung mit einer Beschreibung.
	Termin
	Beschreibung

	KW46/13.11.19
ca. 1h besprechung/beurteilung
	An diesem Datum erfolgt die Abgabe des Konzeptberichtes. Wir bekommen vor Abgabe noch einmal Zeit um ein letztes mal daran zu arbeiten. 
Wir nehmen uns 1h zur Besprechung, letzte Dateien wie Mockup, oder Mindmap einfügen/ändern etc. 

	KW47/20.11.19
evtl. am 19.11.19 installieren
	Erfahrungsgemäss, benötigt das suchen nach Templates, das Layouten und feinkonfigurieren am meisten Zeit. Um die Unterrichtszeit voll auszunutzen möchte ich am Dienstag(19.11) am morgen im Bbc das Wordpress installieren. Zeit habe ich ja. 

	KW50/11.12.19
nach jeder lektion gegen ende 10-15min zeit einplanen für das arbeitsjournal
	Nach jedem Lektionsblock sollten wir uns 10-15min Zeit nehmen für das Arbeitsjournal, da wir am 11.12. eine Reflexion schreiben, die sehr wichtig ist.

	KW3/15.1.20
noch in der lektion kw2 die page evtl auf letzte fehler bereinigen
	Um für die Schlusspräsentation und das vorführen der Homepage gut vorbereitet zu sein, sollte im Vorfeld die Page noch einmal kontrolliert werden. Und die Präsentation sollte natürlich auf die Page 
abgestummen sein.
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Meilensteine / Werden bewertet (LB1/LB2)
Ferien 
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